# Manifiesto de Gastos y Avance

Proyecto: Prueba PDF

Mina: Mina Demo | Equipo: Equipo Z

Fecha: Wed Oct 01 2025 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Perú)

Días planificados: 30

# Resumen de Costos

Costo fijo: S/ 16000.00 Costo variable: S/ 1250.00 Costo directo: S/ 17250.00 Costo indirecto: S/ 5175.00 Costo total: S/ 22425.00

IGV: S/ 4036.50

# **Avance del Proyecto**

Días reportados: 0/30 (0%) Tareas realizadas: 0/240 (0%) Avance promedio materiales: 0%

# Gráfico de Avance Físico y Financiero

Físico:	0%
Financiero:	14%

Presupuesto: S/ 160000.00 | Costo total ejecutado: S/ 22425.00

# **Evolución Temporal (Físico y Financiero)**

# Avance Físico % (por fecha)



Avance Financiero % (por fecha)

100%			
75%			
50%			

# Desglose de Costos por Tipo

# Costos Fijos:

- mano-obra: S/ 1000.00 (6%)
- local: S/ 15000.00 (94%)
- vigilancia: S/ 0.00 (0%)
- energia: S/ 0.00 (0%)
- herramientas-otros: S/ 0.00 (0%)

# Costos Variables:

- materiales: S/ 1250.00 (100%)
- implementos-seguridad: S/ 0.00 (0%)
- petroleo: S/ 0.00 (0%)
- gasolina: S/ 0.00 (0%)
- topico: S/ 0.00 (0%)
- equipo-otro: S/ 0.00 (0%)

# Uso de Materiales

Sin registros de uso de materiales.

# Manifiesto de Gastos Totales

# Mano de Obra

- Trabajador: Juan Pérez | Cant: 2 | Precio: 80.00 | Días: 5 | Total: S/ 1000.00 Subtotal Mano de Obra: S/ 1000.00

#### 1 000

- Desc: Alquiler de oficina | Prom: 1.0000 | PU: 500.00 | Días: 30 | Total: S/ 15000.00 Subtotal Local: S/ 15000.00

## Vigilancia

- Sin registros

## Energía

- Sin registros

## Herramientas y Otros

- Sin registros

# Materiales

- Desc: Cemento Portland | Cant: 50.0000 bolsas | PU: 25.00 | Total: S/ 1250.00

Subtotal Materiales: S/ 1250.00 Implementos de Seguridad

# implementos de Segun

- Sin registros

## Petróleo

- Sin registros

## Gasolina

- Sin registros

# Tópico

- Sin registros

# Equipo y Otros

- Sin registros

Verificación subtotales calculados: Fijo S/ 16000.00 | Variable S/ 1250.00